

**Fiche technique relative au projet portant sur
« l'élaboration d'un portail sur le secteur de l'Habitat et
de l'Urbanisme » du Ministère Délégué de l'Habitat et
de l'Urbanisme.**



1	Identification du projet				
Domaine du projet	Développement de l'administration électronique		Type du projet	Sectoriel	
Intitulé du projet	Elaboration d'un portail sur le secteur de l'Habitat et de l'Urbanisme				
Année de sélection	2007	Année de financement	2007	Année de réalisation	2012
Coût global du projet	648 000,00 dhs	Part de département	348 000,00 dhs	Part de FOMAP	300 000,00 dhs
2	Identification de département				
Ministère	Ministère Délégué de l'Habitat et de l'Urbanisme.				
Département	Ministère Délégué de l'Habitat et de l'Urbanisme.				
Niveau	<input checked="" type="radio"/> Concentré		<input type="radio"/> Déconcentré		
Direction					
3	Contenu du projet				
Description du projet	Le projet consiste en La création d'un espace web collaboratif pour tous les intervenants du secteur et un point d'accès unique aux outils et aux ressources informationnelles du secteur.				

Objectifs du projet	<ul style="list-style-type: none">- Faire adhérer les intervenants du secteur à la politique du gouvernement en matière d'habitat et d'urbanisme;- Positionner le Ministère comme encadrant et catalyseur de la dynamique du secteur;- Alléger les procédures administratives en intégrant les différents services proposés par le Ministère et les promoteurs publics dans le cadre du projet IDARATI;- Avoir un espace informationnel unique pour le secteur (indicateurs, tendance.);- Promouvoir les produits et services offerts;- Mettre à la disposition des intervenants dans le secteur un espace personnalisé pour l'échange d'information et la promotion de leurs produits et services;- Répertorier les intervenants du secteur.		
Etapes de réalisation du projet	N°	Nom de la phase	Durée de la phase
	1	Réalisation d'une étude préalable	5 mois
	2	Collecte du contenu	
	3	Conception de la charte graphique	
	4	Développement du portail	
	5	Réécriture et intégration du contenu dans le portail.	
	6	Formation et transfert de compétences	
	7	Assistance à la gestion et à l'animation du portail	
8	Elaboration d'une stratégie de communication et référencement du portail		
Résultats attendus	<ul style="list-style-type: none">- Créer une synergie entre partenaires publics et privés ;- Améliorer la vision du ministère sur le développement du secteur ;- Dématérialiser les procédures administratives ;- Instaurer le concept de guichet unique ;- Renforcer le partenariat public/ privé.		
Coordonnées de contact			